

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

95.778,82

Cronograma Físico-Financeiro

OBRA: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR

LOCAL: JOANOPOLIS - SÃO PAULO

| Item | Descrição dos Serviços | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | VALOR DA ETAPA |
|------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | QUADRA - FECHAMENTO | 22.611,70 | | | 22.611,70 |
| 2 | PISO | | 54.791,49 | | 54.791,49 |
| 3 | PINTURA | | | 18.375,63 | 18.375,63 |
| | TOTAIS | 22.611,70 | 54.791,49 | 18.375,63 | 95.778,82 |

JOANÓPOLIS - OUTUBRO DE 2017